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PNRR Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivitd e cultura, Component 3 -
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per Ia prossima generazione”,
Investimento 1.3: Migliorare I'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato
dall’Unione europea — NextGenerationEU

Denominazione intervento: FONDI PNRR PER LA PROMOZIONE
DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE
TEATRALI E NEI CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI - MISSIONE 1 -
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, CULTURA E TURISMO -

COMPONENTE 3 - |INVESTIMENTO 1.3. REALIZZAZIONE OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI TEATRO ROSSINI, PIAZZA LAZZARINI 29,
PESARO (PU)

CUP: D74J22000130006
SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI PESARO

LAVORI: Affidamento Lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO eseguiti presso TEATRO
ROSSINI, PIAZZA LAZZARINI 29, PESARO (PU)
C.1.G.: 9541600967

DITTA: SIRAM spa con sede in Via Mozzoni n. 12 — Milano — PI n. 08786190150

CONTRATTO: Affidamento dei lavori disposto con DETERMINAZIONE N. 3630 del 29/12/2022,
a seguito di procedura negoziata e con il criterio del minore prezzo ai sensi dell’art.
1 co.3 del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 108/2020

IMPORTO: lavori a misura € 119 164,09 (oltre IVA), di cui € 5.577,57 per oneri/costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 D.Lgs. 50/2016)

Progetto originario
[l progetto & stato redatto a cura del RTP costituito da CUBE SRL (C.F. e P.IVA 02887941207),

con sede legale a Imola (BO) in via Emilia n. 67, mandataria; ARCH. SIMONE TRAVAGLI (C.F.
TRVSMNGIT30E785K P.IVA 01222290411), con sede legale in via Manzoni n. 6 Sassocorvaro
Auditore (PU), mandante; CASTELLARI AMBIENTE SRL STP (C.F./P.IVA 03987351200)
mandante e ed & stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 363/2022 per un importo
complessivo di Euro 121.482,18, di cui Euro 5.577,57 per oneri/costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso.

Finanziamento
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE

EUROPEA-NEXTGENERATIONEU Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita,
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio
culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare 'efficienza energetica
di cinema, teatri e musei” EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E;_seFuiti presso TEATRO

ROSSINI, PIAZZA LAZZARINI 29, PESARO (PU)." Importo f}:é'nziamento?i‘o 233.700,88.
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CUP D74J22000130006

Bilancio di previsione dell’ente - esercizio finanziario Programma Triennale Opere Pubbliche
2022/2024, approvato con delibera n. 74 del 25.07.2022 — finanziato per 191.732,00 € al Cap.
40200.01.00116 denominato Trasferimento Ministeriale PNRR risorse per efficienza Energetica
di Cinema e Teatri e pe 41.968,88 € al capitolo 40200.01.0001 denominato Contributo Ministero
Straordinaria Manutenzione Museo Officine Benelli.

Generalita dell’Appaltatore

A seguito di procedura negoziata e con il criterio del minore prezzo ai sensi dell’art. | co.3 del
D.L. 76/2020 convertito in legge n. 108/2020 I’'Impresa SIRAM SpA con sede in Via Mozzoni n.
12 — Milano ha offerto |’importo netto contrattuale di Euro 119 164,09 di cui Euro 5.577,57 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte del complessivo importo lordo — posto a
base di gara - di € 121.482,18, di cui € 115.904,61 soggetti a ribasso ed € 5.577,57 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Contratto
Il contratto mediante lettera negoziale é stato stipulato con determinazione del

29/12/2022 n. 3630.

Perizie suppletive e di variante
Sono state adottate perizie di variante di cui di seguito si riportano i dati: Determina n.2580 del

12/10/2023, per effetto dei lavori aggiuntivi eleva I'importo a complessivi € 124.636,08 di cui €
119.058,51 soggetti a ribasso ed € 5.577,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Somme autorizzate
Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo

complessivo dei lavori ammonta a Euro 124.636,08 quale somma netta autorizzata per
lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) ed Euro 27.419,94 per IVA al 22%, per un totale
di Euro 152 056,02.

Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2022, come da verbale di pari data. Il verbale di
consegna & stato sottoscritto dall’ Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per Uesecuzione dei lavori

Ai sensi dell’art.2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori dovevano concludersi entro 130
giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo dei lavori stessi
doveva avvenire entro il 30/06/2023.

Sospensione e ripresa dei lavori
Nel corso dei lavori vi sono state n. 1 sospensione dal 16/01/2023 al 17/04/2023, successive
proroghe di sospensione fino al giorno 25/09/2023, per un totale di 252 giorni; n.1 sospensione dal
31/05/2024 e ripresa al 01/07/2024 per un totale di 31 giorni; n.1 sospensione cgncessa dal/
dal 16/07/2024 al 27/08/2024 per “sospensione lavori a seguito di interferenze’con le attivita del
“Rossini Opera Festival”, per un totale di 42 giorni a seguito della qud
ultimazione lavori veniva fissata al 05/09/2024. I
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Alla data di fine lavori la Direzione dei Lavori accertava la mancata esecuzione di lavorazioni di
piccola entita del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dell’opera e che
veniva assegnato un termine perentorio di giorni 15 lavorativi, pertanto il termine ultimo era stato
fissato per il giorno 30 settembre 2024,

Concessione di proroghe
Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe.

Scadenza definitiva
Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori era quello del 05/09/2024.

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 05/09/2024, come da verbale redatto in data

10/10/2024, e quindi entro il termine utile sopra riportato,

Penali per ritardo
Ai sensi dell’art.2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto era prevista I’applicazione di una penale
giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale ad Euro trecentoquaranta/76.

Danni di forza maggiore
Durante |’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio
Durante |’esecuzione del contratto non si & reso necessario impartire ordini di servizio, salvo

delle disposizioni impartite dalla direzione lavori per le vie brevi

Lavori in economia
Nel corso dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia.

Pagamenti in acconto
Nel corso del contratto non sono stati liquidati SAL in acconto.

Accordi bonari
Durante ’esecuzione dei lavori non & stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo

bonario.

Riserve dell’impresa
L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti
Non risulta che I'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Avviso ad opponendum
Non risulta pervenuta risposta all’avviso ad opponendum ed ai creditori.

Andamento dei lavori
[ lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e delle
lavori. /

sposjzioni im '%tite dalla direzione
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Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione
I1 Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo non oltre 3 mesi dalla data ultimazione dei
lavori a norma dell’art. 102 c. 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in data 15/10/2024

Il giorno trenta del mese di settembre dell’anno 2024 (30/09/2024), avendo esaminato i documenti
progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto e a seguito di preavviso dato
all’Impresa, il sottoscritto Arch. Simone Travagli, nella qualitd di Direttore dei Lavori, giusta
nomina con determina/atto/incarico n. 3164 del 01/12/2022, si & recato nel sito dove si sono
realizzati i lavori anche alla presenza del Sig. Ing. Vincenzo La Gamba, in qualitd di responsabile
tecnico della ditta affidataria SIRAM s.r.l.

I presenti hanno proceduto alla constatazione dei lavori eseguiti riguardanti I’installazione di una
pompa di calore aria-acqua da interno con un accumulo inerziale a servizio della pompa di calore,
delle pompe di circolazione elettroniche dotate di inverter e delle tubazioni di collegamento ai
circuiti esistenti. Rimozione gli arredi mobili e fissi, opere interne di rimozione e ripristino di pareti
in cartongesso per passaggio macchina pompa di calore, Opere per passaggio canali di areazione
su aperture esistenti, aggiunta di una porta REL

A tal riguardo si richiamano e si intendono qui allegate:

— le dichiarazioni di conformita degli impianti complete di allegati e as-built acquisite con
nota il 20 settembre 2024;

— le certificazioni inerenti alle partizioni REI e le dichiarazioni di corretta posa in opera (cert.
REI, etc), acquisite con nota il 07 ottobre 2024,

— le certificazioni inerenti lastre di gesso rivestito per [’antincendio modello IGNILASTRA 12,5mm
GKF (DF) KNAUF € la dichiarazione di corretta posa in opera, con nota acquisita il 07 ottobre
2024

Da un attento esame dei lavori di cui trattasi, si & riscontrato che gli stessi sono stati eseguiti con
materiali e con modalita costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni
contrattuali. Conclusi i vari riscontri di misure, si & rilevato che essi corrispondono esattamente a
quelle riportate negli atti contrattuali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

11 sottoscritto Simone Travagli, nella qualita di Direttore dei Lavori, considerato che:

- 1 lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SIRAM spa nonché le forniture previste corrispondono
qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato, alla variazione non sostanziale
autorizzata da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Ancona e Pesaro Urbino pervenuta con protocollo n. prot. n. 80533 del 27.06.2023, dalla
Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura con protocollo n. 98666 del
08.08.2023, parere positivo dello scrivente Responsabile del Procedimento a seguito della
relazione prodotta dal Direttore Dei Lavori con prot. n. 110230 del 11.09.2023;
suppletiva approvata con Determinazione n.2580 del 12/10/2023
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— non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete;
~ I’importo dei lavori si conferma in netti Euro 119.057,92, di cui Euro 5.577,57 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
— tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
~ non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali
ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
CERTIFICA

che i Lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO ROSSINI SITO IN PIAZZALE
LAZZARINI, PESARO, CUP D74J22000130006 affidati alla Ditta SIRAM spa con sede in Via
Mozzoni n. 12 - Milano - PI n. 08786190150, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il
credito dell’Impresa SIRAM spa in Euro 122.254,33 (diconsi Euro
centoventiduemiladuecentocinquantaquattro/33) che possono essere corrisposti
all'Impresa SIRAM spa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, previa
acquisizione della documentazione amministrativa di rito.

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilitd per eventuali difetti e/o imperfezioni
non emerse all’atto delle verifiche e dei controlli effettuati ma che venissero di seguito accertati.

Pesaro 29/11/2024

PER LA DITTA AFF
(SIRAM$pa)
(Legale rappresentante, — Rovati Méssi

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Piero Cantani)




