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Determinazione di Spesa n°  2580  del  12/10/2023  

 

documento n. 2778 
 

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – 
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA – COMPONENTE 3 
– CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA 
GENERAZIONE” – INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA IN 
CINEMA, TEATRI E MUSEI”.  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO ROSSINI SITO IN PIAZZALE 
LAZZARINI, PESARO.  
VARIAZIONE IN CORSO D’OPERA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AI 
SENSI DEL D.LGS. 36/2023, ART. 120 COMMA 1, LETT. C) E COMMA 7, LETT. B) E 
ALL.14, ART.5, COMMA 3. 
 

 
 
Fascicolo 2022/6.5/94.1 
CUP: D74J22000130006 
 

Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche 

Visto il decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 16 del 20/09/2021 di conferimento dell’incarico di 
Dirigente fino al mandato amministrativo del Sindaco. 

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Piero Cantani Piero  nominato 
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 con determina dirigenziale n. 2953/2022 

“Richiamati i seguenti atti:  

• Determina n. 3164/2022 con cui è stato dato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità, 
definito esecutivo, direzione lavori, collaudo e coordinamento della scurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione alla RTP formata dall’arch. Simone Travagli, la società Cube srl e Castellari 
Ambiente srl; 

• Autorizzazione n. 14175/2022 con cui è stato acquisito il parere positivo ai lavori rilasciato dalla 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 363/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità-definitivo-
esecutivo per il Miglioramento Energetico del Teatro Rossini sito in Piazzale Lazzarini, Pesaro, 
finanziato con fondi PNRR Missione 1, Comp. 3 – Inv. 1.3 redatto dalla RTP formata da CUBE srl, 
Castellari Ambiente srl, e Arch Simone Travagli, incaricato con det. n. 3164/2022, con il seguente 
quadro economico: 

 

A LAVORI Parziali Totali 

  A1) Opere Impiantistiche  102.453,23   

  A2) Opere Edili 13.451,38   

  Totale lavori   115.904,61 

  A2) Oneri Sicurezza Inclusi 4.093,77   

  A3) Oneri Sicurezza Aggiuntivi 1.483,80   

  Totale oneri sicurezza   5.577,57 
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  Totale Lavori (al lordo oneri sicurezza inclusi e aggiuntivi)   121.482,18 

  Totale a base di gara   115.904,61 

B SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1) Spese tecniche     

  B1.1 Progettazione definitiva, esecutiva, DL 29.410,27   

  B1.2 Coordinamento della Sicurezza CSP/CSE  5.601,95   

  B1.4 Totale Spese tecniche   35.012,22 

        

  B2) CNP architetti e ingegneri (4% di B1.4)   1.400,49 

  B4) IVA Spese tecniche (22%di B1.4 + B.2)   8.010,80 

  B3) IVA Lavori 22%   26.726,08 

        

  B5) Imprevisti compresa IVA   19.266,90 

  B6) Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016   2.429,64 

  
B7) Assunzione personale come da circolare MEF 4/2022 

(10% contributo) 
  18.696,07 

  
B8) Accantonamento ribasso servizi tecnici (CNPAI e IVA 

compresi) 
  676,50 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    112.218,70 

A)            

B)      COSTO TOTALE (A+B)   233.700,88 

 
Dato atto che:  

• L’affidamento dei lavori è stato disposto con determina n. 3630 del 29.12.2022, a seguito di 
procedura negoziata  e con il criterio del minore prezzo  ai sensi dell’art. 1 co.3 del D.L. 76/2020 
convertito in legge n. 108/2020, alla Ditta SIRAM SpA con sede in Via Mozzoni n. 12 – Milano – 
PI n. 08786190150 che ha offerto un ribasso del 2% sull’importo a base di gara  per un totale 
netto di € 113.586,52 per i lavori cui si aggiungono € 4.093,77 per Costi della Sicurezza 
inclusi ed € 1.483,80 per Costi della Sicurezza Aggiuntivi  oltre a 26.216,09 per Iva al 22% 
per un totale complessivo di € 145.380,19; 

• A seguito della suddetta aggiudicazione il Quadro tecnico economico dell’intervento è così 
mutato: 

 

A LAVORI Parziali Totali 

  A1) Opere Impiantistiche  100.404,16   

  A2) Opere Edili 13.182,36   

  Totale lavori   113.586,52 

  A2) Oneri Sicurezza Inclusi 4.093,77   

  A3) Oneri Sicurezza Aggiuntivi 1.483,80   

  Totale oneri sicurezza   5.577,57 

  Totale Lavori (al lordo oneri sicurezza inclusi e aggiuntivi)   119.164,09 

     

B SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1) Spese tecniche     
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  B1.1 Progettazione definitiva, esecutiva, DL 29.410,27   

  B1.2 Coordinamento della Sicurezza CSP/CSE  5.601,95   

  B1.4 Totale Spese tecniche   35.012,22 

        

  B2) CNP architetti e ingegneri (4% di B1.4)   1.400,49 

  B4) IVA Spese tecniche (22%di B1.4 + B.2)   8.010,80 

  B3) IVA Lavori 22%   26.216,10 

        

  B5) Imprevisti compresa IVA   19.266,90 

  B6) Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016   2.429,64 

  
B7) Assunzione personale come da circolare MEF 4/2022 

(10% contributo) 
  18.696,07 

 Accantonamenti da ribassi a seguito di espletamento gara   

  
B8) Accantonamento ribasso servizi tecnici (CNPAI e IVA 

compresi) 
  676,50 

 B9) Accantonamento ribasso lavori compresa IVA  2.828,07 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    114.536,79 

A)            

B)      COSTO TOTALE (A+B)   233.700,88 

 

• Che il 30.12.2022 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori alla Siram Spa; 

• Che in data 16.01.2023, è stato redatto dal direttore dei Lavori Arch, Simone Travagli 
verbale di sospensione dei lavori per le seguenti motivazioni:  
“Comunicazione della ditta aggiudicatrice ”SIRAM spa” circa la difficoltà nel reperire il 
materiale utile alla esecuzione dei avori per motivi contingenti e legati alla mancanza di 
reperimento nel mercato internazionale di componenti elettroniche delle nuove macchine da 
installare; 

 

Dato atto che al seguente procedimento si applica, ai sensi dell’art.226 comma 2 del DLgs 36/2023 il 
DLgs 50/2016 in quanto procedura in corso, antecedente l’efficacia del DLgs 36/2023;  

Visto che, nel periodo di sospensione, è pervenuta al RUP da parte del Direttore dei Lavori Arch. 
Simone Travagli la richiesta di introdurre modifiche non sostanziali ma complementari alle opere 
previste in fase progettuali ed esplicitate nella relazione tecnica di Perizia; 

Considerato che tale variazione, proposta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Appaltante, 
rientra nelle condizioni previste dall’art 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e che ed è stato  
verificato il rispetto delle condizioni necessarie per l’ammissibilità in quanto la soluzione in variazione 
proposta risulta equivalente in termini tecnici, economici e di tempo al progetto approvato con DGC n. 
363/2022. 

Considerato che:   

- la variazione progettuale è scaturita, da una valutazione imprevista ed imprevedibile 
successiva all’apertura del cantiere in  quanto, a seguito di un sopralluogo suppletivo, il D.L. ha 
individuato un locale inutilizzato al piano terreno idoneo alla collocazione della macchine e che 
tale locale non interferisce né con l’esterno dell’edificio, che sarebbe stato oggetto di modifiche, 
autorizzate dalla Soprintendenza, né con l’attività di segreteria del Teatro Rossini e del Rossini 
Opera Festival che avrebbe visto ridurre lo spazio a loro disposizione; 
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-  non altera la natura generale del contratto; 

-  la soluzione in variazione comporta un incremento di spesa che trova copertura all’interno 
dell’importo generale previsto nel Quadro Economico approvato; 

Dato atto che Il Responsabile Unico del Procedimento: 

- Ai sensi dell’art.106, comma 14 del DLgs 50/2016, ha  riconosciuto la fondatezza dei presupposti 
della modifica e l’utilità di procedere con la variazione, attivava la procedura per le variazioni 
progettuali secondo l’art. 6 “Variazioni del Progetto”-  dell’Atto D’obbligo connesso all’accettazione del 
finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il Progetto di efficientamento energetico del 
teatro Rossini e  firmato in data 30.08.2022, che “(…) Qualsiasi variazione al progetto o singoli 
interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesto alla Direzione Generale 
Spettacolo che verificherà l’ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di 
riferimento(…)” prevedendo il rilascio da parte  della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della  
Cultura dell’autorizzazione alle variazioni apportate ai progetti finanziati con i fondi PNRR “Teatri” – 
Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3 –“Opere di Efficientamento Energetico dei Teatri”; 

- che in data 11.05.2023, protocollo n. 60090, inviava il progetto in variazione per l’ottenimento del 
parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Ancona e Pesaro Urbino il progetto e con protocollo n. 74099 del 12.06.2023, e trasmetteva il 
medesimo progetto  alla Direzione Generale spettacolo del Ministero della Cultura con la richiesta di 
“Autorizzazione alla variazione della collocazione macchine dell’impianto per l’efficientamento 
energetico del Teatro Rossini, specificando  che la soluzione proposta non avrebbe modificato alcuna 
parte dell’edificio ottocentesco e che risultava migliorativa rispetto la soluzione approvata;  

Successivamente giungevano le seguenti autorizzazioni: 
 

- Autorizzazione alla variazione da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e   Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino pervenuta con protocollo 
n. prot. n. 80533 del 27.06.2023; 

-  Autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della 
Cultura che ritiene la variazione ammissibile pervenuta con protocollo n. 98666 del 
08.08.2023; 

-  il parere positivo dello scrivente Responsabile del Procedimento a seguito della 
relazione prodotta dal Direttore Dei Lavori con prot. n. 110230 del 11.09.2023; 

 
Dato atto che in data 11.09.2023 prot. n. 110230 il Direttore dei Lavori Arch. Simone Travagli, a seguito 
dei pareri favorevoli ottenuti, ha fatto pervenire la documentazione necessaria all’approvazione delle 
variazioni apportate in corso d’opera al progetto esecutivo per l’Efficientamento Energetico del Teatro 
Rossini per un importo netto dei lavori pari a 119.058,51 Euro oltre 5.577,57 € per oneri della sicurezza 
inclusi e aggiuntivi con un incremento netto pari a 5.471,99 €, composto dei seguenti elaborati, tutti agli 
atti del presente procedimento: 
- Dichiarazione Variante suppletiva a firma del Direttore dei Lavori Arch. Simone Travagli;  
- EL A16 quadro comparativo 
- EL A17 Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 
- EL A18 Relazione Variante Suppletiva 
- EL A19 CME imp Meccanici; 
Elaborati grafici: 
- TAV A1 -Inquadramento Urbanistico 
- TAV A2 Stato di Fatto 
- TAV A3 Progetto Rev 
- TAV A4 Particolari costruttivi 
- TAV 05 Progetto Imp. Meccanici 
- TAV 06 Progetto Imp. Elettrici 
- EL A20 QTE con il seguente quadro economico 
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A LAVORI Parziali Totali 

  A1) Opere Impiantistiche  110.582,75   

  A2) Opere Edili 8.475,76   

  Totale lavori   119.058,51 

  A2) Oneri Sicurezza Inclusi 4.093,77   

  A3) Oneri Sicurezza Aggiuntivi 1.483,80   

  Totale oneri sicurezza   5.577,57 

  Totale Lavori (al lordo oneri sicurezza inclusi e aggiuntivi)   124.636,08 

     

B SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1) Spese tecniche     

  B1.1 Progettazione definitiva, esecutiva, DL 29.410,27   

  B1.2 Coordinamento della Sicurezza CSP/CSE  5.601,95   

  B1.4 Totale Spese tecniche   35.012,22 

        

  B2) CNP architetti e ingegneri (4% di B1.4)   1.400,49 

  B4) IVA Spese tecniche (22%di B1.4 + B.2)   8.010,80 

  B3) IVA Lavori 22%   27.419,94 

        

  B5) Imprevisti compresa IVA   12.591,07 

  B6) Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016   2.429,64 

  
B7) Assunzione personale come da circolare MEF 4/2022 

(10% contributo) 
  18.696,07 

 Accantonamenti a seguito di ribasso di gara   

  
B8) Accantonamento ribasso servizi tecnici (CNPAI e IVA 

compresi) 
  676,50 

 B9) Accantonamento ribasso di gara affidamento lavori  2.828,07 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    109.064,80 
       

B)      COSTO TOTALE (A+B)   233.700,88 

  
Rilevato che : la perizia di variante in approvazione comporta un incremento dell’importo per maggiori 
lavorazioni rispetto all’originario contratto di appalto con la ditta SIRAM Spa per un importo complessivo 
di €. 5.471,99 oltre ad €. 1.203,84 per IVA al 22% per un totale lordo di €. 6.675,83 che eleva l’importo 
complessivo dell’appalto a €. 119.058,51 per lavori €. 5.577,57 per oneri della sicurazza inclusi e 
aggiuntivi per un importo lordo di €. 124.636,08 oltre IVA al 22% per €. 27.419,94; 
 
Pertanto, viste le autorizzazioni alla variazione progetto della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 
e   Paesaggio - protocollo n. prot. n. 80533 del 27.06.2023 – e della Direzione Generale Spettacolo 
del Ministero della Cultura che ritiene la variazione ammissibile - protocollo n. 98666 del 08.08.2023 -; 
 
Dato atto che: 

-L’importo aggiuntivo è ricompreso all’interno delle categorie impiantistiche ed edili oggetto di 
affidamento avvenuto con determina n. 3630/2022, ed è riferito a modifiche che non alterano la natura 
complessiva del contratto; 

-L’importo in aumento è inferiore ai limiti indicati dall’art.106 del DLgs 50/2016;  
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-comporta l’introduzione di nuovi prezzi definiti con apposito di “verbale di concordamento nuovi prezzi” 
sottoscritti in data 24/08/2023; 

-L’importo aggiuntivo è individuato nella voce B5) “imprevisti” del QTE che a seguito della modifica è 
stato rimodulato; 

Data la necessità di proseguire le opere previste per “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TATRO 
ROSSINI” e attualmente sospese, 

Il sottoscritto RUP propone 

- di approvare  

1. la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa alle OPERE PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL TEATRO ROSSINI finanziato con fondi PNRR -  M1 -C 3 – Inv. 1.3  
- CUP D74J22000130006, redatta dall’Arch. Simone Travagli  che per effetto dei lavori 
aggiuntivi eleva l’importo a complessivi imponibili € 124.636,08 IVA esclusa e oneri della 
sicurezza compresi; 

2. l’atto di sottomissione n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati al presente 
atto, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal 
Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell’impresa affidataria in data 
24.08.2023; 

3. di dare atto che la ditta SIRAM SPA  con sede in Via Anna Maria Mozzoni n 12 – Milano, 
P.IVA n. 08786190150, con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione n. 1 si è impegnata 
ad eseguire i lavori suppletivi per l’importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 
2% offerto in sede di gara, di netti imponibili € 5.471,99,olte €.1.203,84  per IVA 22% ; 

4. di dare atto che l’importo aggiuntivo trova copertura finanziaria nella disponibilità del 
quadro economico fra le somme a disposizione;  

5. di approvare il nuovo Quadro Economico come riformulato considerando i lavori 
supplettivi di seguito riportato: 

 

A LAVORI Parziali Totali 

  A1) Opere Impiantistiche  110.582,75   

  A2) Opere Edili 8.475,76   

  Totale lavori   119.058,51 

  A2) Oneri Sicurezza Inclusi 4.093,77   

  A3) Oneri Sicurezza Aggiuntivi 1.483,80   

  Totale oneri sicurezza   5.577,57 

  Totale Lavori (al lordo oneri sicurezza inclusi e aggiuntivi)   124.636,08 

     

B SOMME A DISPOSIZIONE     

  B1) Spese tecniche     

  B1.1 Progettazione definitiva, esecutiva, DL 29.410,27   

  B1.2 Coordinamento della Sicurezza CSP/CSE  5.601,95   

  B1.4 Totale Spese tecniche   35.012,22 

        

  B2) CNP architetti e ingegneri (4% di B1.4)   1.400,49 

  B4) IVA Spese tecniche (22%di B1.4 + B.2)   8.010,80 

  B3) IVA Lavori 22%   27.419,94 
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  B5) Imprevisti compresa IVA   12.591,07 

  B6) Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016   2.429,64 

  
B7) Assunzione personale come da circolare MEF 4/2022 

(10% contributo) 
  18.696,07 

 Accantonamenti a seguito di ribasso di gara   

  
B8) Accantonamento ribasso servizi tecnici (CNPAI e IVA 

compresi) 
  676,50 

 B9) Accantonamento ribasso di gara affidamento lavori  2.828,07 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    109.064,80 
       

B)      COSTO TOTALE (A+B)   233.700,88 

 

6. di dare atto dell’ammissibilità della citata perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’ 
dall’art 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 233.700,88 è prevista al capitolo  
05022.02.03013 - LAVORI EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA TEATRI E MUSEI ( 
TEATRO ROSSINI) PNRR M1 C3 INV 1.3, prenotazione 8121/2022, anno 2023;      

 
8. di dare atto che l’incremento dell’importo del contratto in essere con SIRAM SPA pari a 

€ 6.675,83 (IVA inclusa) è ricompresa all’interno del quadro economico dei lavori e trova 
copertura al capitolo n. 05022.02.03013 denominato LAVORI EFFICIENZA 
ENERGETICA DI CINEMA TEATRI E MUSEI (TEATRO ROSSINI) PNRR M1 C3 INV 
1.3” prenotazione 8121/2022 del vigente bilancio pluriennale - annualità 2023,  

 
9. Di dare atto che la perizia in oggetto non comporta variazione in aumento superiori al 

limite del quinto del prezzo complessivo e pertanto non si procederà alla stipula di un 
nuovo contratto aggiuntivo al contratto principale ai sensi di legge; 

10. Di dichiarare che in capo al sottoscritto RUP l’insussistenza di conflitti di interesse aui 
sensi dell’art. 6 DPR n.62/2013; 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Piero Cantani 

Ritenuto di procedere all’approvazione di quanto disposto dal RUP; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.lgs. n. 267/2000, di rilasciare parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
  
Viste le seguenti deliberazioni di C.C.:    
-  n. 120 del 22/12/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025   
-  n. 121 del 22/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario di competenza 2023-2025 
  
  
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 approvato con Delibera di Giunta comunale n. 2 del 
10.01.2023;  
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
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Dato atto che, ai sensi del punto 5.3.4 all. 4.2, d.lgs. n. 118/2011, che la spesa di € 6.675,83 è finanziata 
al Cap. 40200.01.00115 denominato TRASFERIMENTO MINISTERIALE PNRR RISORSE PER 
EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA E TEATRI (teatro rossini) accertamento 2152/2022, annualità 
2023;   
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 05022.02.03013 denominato LAVORI 
EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA TEATRI E MUSEI (TEATRO ROSSINI) PNRR M1 C3 INV 1.3” 
prenotazione 8121/2022 del vigente bilancio pluriennale - annualità 2023;  
 
Visto il sotto elencato certificato attestante la regolarità contributiva in corso di validità, ai sensi e per 
effetto di quanto stabilito dai punti 4.2.2 e 4.2.3 della Linea Guida ANAC n. 4 aggiornate, da ultimo, con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019, in atti d’ufficio: DURC Prot. 
INAIL_39256411valido fino al 22/10/2023;  
 
Visto il TUEL e s.m.i.; 
Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
 
1)  di dare atto di quanto riportato in premessa; 

2) di approvare la variazione del progetto cosi come autorizzato dalla Direzione Generale Spettacolo del 
Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza per la parte di competenza dei lavori per l’Efficientamento 
Energetico del Teatro Rossini sito in Piazzale Lazzarini 29, Pesaro finanziato con fondi PNRR Missione 
1, Comp. 3 – Inv. 1.3; 

3) di dare atto che la ditta SIRAM SPA  con sede in Via Anna Maria Mozzoni n 12 – Milano, P.IVA n. 
08786190150, con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione n. 1 si è impegnata ad eseguire i lavori 
suppletivi per l’importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 2% offerto in sede di gara, di netti 
imponibili € 5.471,99,olte €.1.203,84  per IVA 22% ; 

4) di approvare il QTE come depositato nel progetto in variazione ed autorizzato; 

5) di confermare che il CUP D74J22000130006 e il CIG 9541600967; 

6) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011, a favore della SIRAM S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Milano, via Anna Maria 
Mozzoni n. 12 – P.IVA 08786190150  (cod.116515) la cifra complessiva di € 6.675,83 di cui €. 5.471,99 
oltre a € 1.203,84 per IVA al 22% al capitolo 05022.02.03013, corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico dell’annualità 2023 del  vigente bilancio 
pluriennale come da prospetto contabile riportato in calce. 

7) di dare atto, ai sensi dell’art. 183, c. 9-bis, TUEL, che trattasi di spese non ricorrenti. 

8) di dare atto che la spesa rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. 

9) Di dare atto che la spesa di cui al punto 6) rientra nel regime IVA di split payment. 

10)  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 
c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento, nonché la compatibilità del programma dei conseguenti  pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, TUEL; 

11) di confermare che il RUP della Procedura è l’Arch. Piero Cantani  ai sensi dell’art.31 del DLgs 
50/2016 e dell’art. 5 della legge n° 241/1990; 
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12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 
190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 56 del 23.3.2021), di 
comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di 
interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al 
piano di prevenzione della corruzione dell’ente;     

 
13) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL. 
 

 
 
 

per Euro V livello Piano dei 
conti integrato 

finanziario 

capitolo esercizio impegno n° 

6.675,83 U.2.02.01.09.018 05022.02.03013 2023 5568 
 

la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di 
cui all’articolo  183, comma 7, del T.U.E.L.  
 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 
 
 
Pesaro, lì 12/10/2023 

Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche   
MAURIZIO SEVERINI / ArubaPEC S.p.A. 

 
 

 


