COMUNE DI PESARO
Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio

Regione Marche

Provincia di Pesaro e Urbano

Comune di Pesaro

Stazione appaltante: Comune di Pesaro

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELE-
MENTARE IN VIA B. FABBRI, IN LOCALITA' MONTECICCARDO (PU) FINAN-
ZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU CON FONDI PNRR -
MISS. 4 — COMP. 1 - INV. 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E
MENSE”

Impresa: EFFEDI APPALTI SRL, con sede legale in Via Raffaello Sanzio n. 7/a—86079 Venafro (IS)
Progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 8 del 21/01/2025

Determina dirigenziale di aggiudicazione n. 674 del 24/03/2025 esecutiva in data 26/03/2025.
Contratto stipulato in data 28/03/2025 al. n.45

Durata dei lavori: 335 (trecentotrrentacinque) giorni naturali consecutivi come da art. 17 del CSA.

CUP: D78H24001430006 - CIG: B57CF02540

Importo lavori a base d’asta (comprensivi dei Costi della sicurezza inclusi e della manodopera) 562.028,42 €
Ribasso s’asta 23,17%
Importo netto lavori 431.806,43 €
Costo della sicurezza aggiuntiva 21.360,64 €
Importo netto contrattuale 453.167,07 €
IVA sui lavori (10%) 45.316,71 €
Importo contrattuale lordo 498.483,78 €

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
(art. 3 comma 1 Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023)

L'anno DUEMILA VENTICINQUE, il giorno trentuno del mese di Marzo (31/03/2025) in Pesaro, localita
Monteciccardo, il sottoscritto Arch. Hiroshi Nakashita, in qualitda di Direttore dei Lavori, a seguito
dell’autorizzazione del RUP a mezzo di Pec Prot. n.39053/2025, per I’effettuazione della consegna dei

lavori,

Visti:
- ladelibera di G.C. n. 8 del 21/01/2025 con la quale ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN

VIA B. FABBRI, IN LOCALITA' MONTECICCARDO (PU) FINANZIATO DALL’UNIONE
EUROPEA - NEXTGE)/ERATIONEU” CON FONDI PNRR - MISS. 4—COMP. 1 —INV. 1.2




“PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” per un importo complessivo di €
767.520,00;

- la determina n. 674 del 24/03/2025, a firma del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche, con cui si &
avuta I’aggiudicazione della gara di appalto di cui sopra a favore dell’Impresa EFFEDI APPALTI s.r.1.
con sede legale a VENAFRO (IS), in VIA RAFFAELLO SANZIO 7/A, codice fiscale/P.IVA n.
00977740943 che ha offerto un ribasso del 23,17% sull’importo a base di gara di euro 562.028,42 e
quindi per € 431.806,43 oltre ad € 21.360,64 per costi della Sicurezza aggiuntiva non soggetti a
ribasso, per un ammontare netto di € 453.167,07 (quattrocentocinquantatrecentosessantasette,07),
oltre IVA al 10% per € 45.316,71, pertanto per un importo totale di aggiudicazione pari a € 498.483,78;

- il relativo contratto d’appalto in forma di scrittura privata, stipulato in data 28/03/2025 al. n.45

Previo avviso all'lmpresa precitata, la stessa, nella persona del Sig. Fusciello Gian Paolo in qualita di
Amministratore unico dell’impresa EFFEDI APPALTI s.r.l., ¢ convenuta sul luogo in cui si debbono
eseguire i lavori in oggetto alla presenza, oltre al sottoscritto, di:

e Fusciello Gian Paolo in qualitd Amministratore unico della ditta Spett. EFFEDI APPALTI S.R.L.;

e Geom. Di Nardo Antonio in qualita di Direttore Tecnico di cantiere incaricato dall’impresa EFFEDI
APPALTIS.R.L;

e Arch. Maurizio Severini, Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio, in qualita di
Responsabile Unico del Progetto;

All’incontro sono altresi presenti:
e Arch. Andrea Zaffini, dipendente del Comune di Pesaro, in qualita di supporto al RUP;
e Ing. Arianna Silvi, dipendente del Comune di Pesaro, in qualita di supporto al RUP;

e Per. In. Pier Franco Tonelli in qualitd di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.

Visti:
- Tart. 3 comma 1 Allegato I1.14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il contratto di appalto ed il relativo capitolato dei lavori di cui in precedenza;

- il progetto esecutivo relativo;

- il Verbale di cantierabilita relativo al sopralluogo del 21/03/2025 e sottoscritto insieme all’Impresa il
24/03/2025;

DISPONE

la consegna dei lavori in oggetto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 Allegato I1.14 del D.Lgs.
n. 36/2023 e, in particolare:
- sono state verificate, con la scorta del progetto, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso
e le attuali condizioni® circgstanze locali, i limiti del lotto e lo stato generale dell’area;




¢ stato riscontrato, in contraddittorio con I’impresa appaltatrice, 1’assenza di persone e la presenza di
elementi di arredo che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori, chiarendo che gli arredi
verranno comunque rimossi per consentire lo svolgimento delle lavorazioni senza interferire con il
cantiere € comunque in totale sicurezza sotto la direzione e coordinamento della DL/CSE e impresa;

¢ stato verificato la corrispondenza del progetto con lo stato dei luoghi;

¢ stata verificata la completa accessibilita dell’area di lavoro e I’assenza di impedimenti che possano,
per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e I’avvio dei lavori;

sono state riscontrate le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;

sono state esaminate le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

¢ stato acquisito il POS dell’Impresa;

Durante detto sopralluogo, i Direttore dei Lavori, ha esposto tutti gli elementi e le informazioni
necessarie all’Impresa per I’esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte e
questioni poste dall’Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

La suddetta impresa EF FED'I APPALTI S.R.L., si impegna a rispettare le seguenti determinazioni
e condizioni stabilite dal contratto di appalto nonché a espletare I’esecuzione dei lavori in condizioni
di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, ponendo in
essere tutte le attivitd necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

I1 rappresentante dell’Impresa appaltatrice dichiara altresi di essere pienamente edotto di tutte le
circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati
all’Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra
effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale, inoltre, decorre il tempo utile I’inizio dei lavori, la cui ultimazione
dovra avvenire entro il 01/03/2026 (335 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del
presente verbale), giusto art. 17 del detto Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che 1’area su cui devono eseguirsi i lavori &
libera da persone o cose tali da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono
presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento
dei lavori.

Le parti stabiliscono che per ’accesso ai locali della scuola, in concomitanza alla didattica, il
personale dell’impresa esecutrice e di eventuali subappaltatori/subaffidatari potra avere accesso alla

struttura previa autorizzazione del personale scolastico e sotto la supervisione del Direttore dei Lavori

o delegati della stazione appaltante.

Si specifica che ad oggi I’Impresa Appaltatrice EFFEDI APPALTI S.R.L non ha consegnato

la Polizza assicurativa RCO come richiesto all’art. 40 del C.S.A. .

L’Impresa Appaltatrice ha informato che la polizza RCO ¢ in fase di redazione e che si
impegna alla sua trasmissione entro il giorno 10/04/2025.




L’ Appaltatore dichiara altresi di lasciare sempre una copia in cantiere del piano di sicurezza e di
coordinamento nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere.

Di tutto quanto precede si & redatto il presente verbale in singola copia cartacea firmato
olograficamente dalle parti presenti.

Previa lettura e conferma il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Monteciccardo, 31/03/2025

Il Direttori gei Lavori
Fto Arch. Hirgshi Nakashita

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Arch. Maurizio Severini

o -




