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Servizio  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO   

Determinazione di Spesa n°  861  del  10/04/2025  

 

documento n. 878 
 

Oggetto: ALLOGGI  PER  STUDENTI/ARTISTI  - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO - APPARTAMENTI IN VIA CATTANEO PIANO PRIMO” AMBITO PNRR 

“NEXTGENERATIONEU”  - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 “PINQUA  -  PROGRAMMA  

INNOVATIVO  NAZIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ ABITARE”. 

- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA EX ART. 120 COMMA 1 LETTERA 

B) DEL D.LGS. 36/2023 

- AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA MAR.LENA SRL E INTEGRAZIONE 

ONORARIO RTP TRA:  ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE  CAMBONI  

ARCHITESTUDIO ARCHITETTI, ING.  CARLO  RIPANTI, AREA SRL UNIPERSONALE, 

ARCH. LEONARDO GERBONI 

- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER VARIAZIONE 

DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  

 

 
 

      

Fasc. 2020/6.5/85.10.1 

CUP: D79J21000930005 (P.1) 
CIG: A035832ED1 (MAR.LENA  SRL) 
CIG: 99869281B4 (RTP) 

Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio 

Visto il decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2024 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 
Opere Pubbliche e Patrimonio a decorrere dall’01/01/2025 per la durata di anni due; 

Premesso che: 

- con  determinazioni  dirigenziali  n.  2022  del  09/08/2023  e  n.  2162  del  31/08/2023  è  stato  

affidato l’incarico di “progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  D.L.  e  contabilità  dei  lavori  in  

oggetto”,  al  RTP  tra: Associazione Professionale CAMBONI ARCHITESTUDIO Architetti 

Associati (P.I. e C.F. 01078560412), con sede legale in Pesaro, Via G. Mameli n. 72, 

CAPOGRUPPO/MANDATARIA, ING. CARLO RIPANTI (Partita  IVA  00252610415),  

MANDANTE,  AREA  SRL  UNIPERSONALE  (P.I.  e  C.F  02663020416), MANDANTE,  ARCH.  

LEONARDO  GERBONI  (Giovane  Professionista)  (P.I.  02723260416), MANDANTE,  per  un  

importo  pari  a  €  40.353,73,  oltre  a  €  1.614,15  per  contributo  previdenziale Inarcassa al 4% 

ed € 9.232,93 per IVA al 22%, per un totale di € 51.200,81; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 21/11/2023 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica-economica, redatto ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, 

relativo agli “ALLOGGI PER STUDENTI/ARTISTI - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO - APPARTAMENTI IN VIA CATTANEO PIANO PRIMO” AMBITO P.N.R.R. 
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“NEXTGENERATIONEU” - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 “PINQUA - PROGRAMMA INNOVATIVO 

NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ ABITARE”, ammontante a complessivi € 443.787,61 di cui 

€ 192.361,66 per Lavori ed € 251.425,95 per Somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 

241.844,64 a valere sul contributo PINQuA con aggiunta del FOI e € 9.581,31 da 

cofinanziamento); 

- con Determina Dirigenziale n. 3272 del 06/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed i 

relativi elaborati ex art. 22 e succ. dell’All.I.7 del D.lgs. n. 36/2023 relativo agli “ALLOGGI PER 

STUDENTI/ARTISTI - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - APPARTAMENTI IN 

VIA CATTANEO PIANO PRIMO” AMBITO P.N.R.R. “NEXTGENERATIONEU” - MISS. 5 COMP. 2 

INV. 2.3 “PINQUA - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ 

ABITARE” dell’importo complessivo di € 443.787,61, di cui € 192.358,21 per lavori e € 251.429,40 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con Determina Dirigenziale n. 212 del 08/02/2024, a seguito di procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal d.l. n. 

77/2021 conv. in legge n. 108/2021, è stato aggiudicato l’appalto in questione alla ditta “MAR. 

LENA SRL” avente sede legale a Mosciano Sant’Angelo (TE), Via G. Pascoli, snc, codice fiscale 

01933550673 che ha offerto un ribasso sull’elenco prezzi del 15,60% e quindi per l’importo di euro 

160.909,40 di cui € 66.475,59 per Costi della manodopera e € 4.400,91 per Costi della sicurezza 

inclusi, oltre ad € 1.707,26 per costi della Sicurezza aggiuntiva (CSA) non soggetto a offerta, 

quindi per l’importo netto di euro 162.616,66 oltre IVA; 

- l'affidamento è stato successivamente perfezionato con la stipula di contratto di appalto mediante 

scrittura privata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, Registro Contratti n. 30 

DEL 16/04/2024; 

- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 08/05/2024 all’impresa MAR.LENA S.R.L. 

dall’Arch. Lucio Camboni, quale Direttore dei Lavori, facente parte dell’RTP tra Associazione 

Professionale  CAMBONI  ARCHITESTUDIO Architetti  Associati,  ING.  CARLO  RIPANTI, AREA 

SRL UNIPERSONALE e ARCH. LEONARDO GERBONI, mediante sottoscrizione del Verbale di 

consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 3 comma 1 Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; 

- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto n° 180 

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, cosicché il termine 

utile sarebbe scaduto il giorno 05/11/2024, prorogato in virtù delle sopravvenute n.3 sospensioni 

dei lavori:  

1. dal 16/05/2025 al 01/07/2024 per interferenze strutturali con il sottostante cantiere per 

la verifica di problematiche strutturali. Tale sospensione posticipava il termine utile per 

la fine dei lavori alla data del 19/01/2025; 

2. dal 18/01/2025 al 23/01/2025 nelle more dell’approvazione della variante in oggetto, e 

preventiva acquisizione dell’Autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la cui richiesta è 

stata trasmessa dallo Scrivente Ufficio in data 14/01/2025 con prot. 4193; 

3. dal 25/01/2025, ancora nelle more dell’approvazione della variante in oggetto, dopo la 

ripresa dei lavori effettuata per il solo giorno del 24/01/2025 al fine di eseguire la posa 

degli infissi; 
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- ad oggi pertanto i lavori risultano sospesi, nelle more dell’approvazione della variante in oggetto, 

ed il nuovo termine utile per la fine del cantiere sarà stabilito in 110 (centodieci) giorni dalla data di 

ripresa dei lavori, così come stabilito nell‘Atto di sottomissione sottoscritto in data 03/04/2025;  

- con  Determina  Dirigenziale  n. 3336 del  06/12/2024,  con la quale sono stati affidati i lavori  di 

spostamento  contatori  per  fornitura  di energia elettrica,  si  è  proceduto  a rimodulare il quadro 

economico in virtù dell’affidamento stesso, così come di seguito riportato: 

 

 

 

A LAVORI Parziali  Totali  

  1 LAVORI compresi oneri della sicurezza e manodopera     

  1.1 Opere generali e architettoniche  €   115.903,58    

  1.2 Opere strutturali  €     20.286,04    

  1.3 Impianto idrico-sanitario  €      9.412,31    

  1.4 Impianto termico  €     17.454,60    

  1.5 Impianto elettrico  €     27.594,42    

       Somma A.1   €   190.650,95  

    Ribasso contrattuale   15,60% 

    Importo netto lavori    €   160.909,40  

  2 COSTI DELLA SICUREZZA aggiuntivi    €      1.707,26  

      
 

  

  IMPORTO LAVORI (A)    €   162.616,66  

     

B SOMME A DISPOSIZIONE     

  1 SOMME PER LAVORI     

  1.1 IVA sui lavori in appalto  €     16.261,67    

  1.2 Imprevisti  €      1.933,22    

       Somma B.1   €     18.194,88  

  2 ACQUISTI ED ESPROPRI     

       Somma B.2   €   169.000,00  

  3 SPESE TECNICHE (Cassa compresa)     

  3.1 
PFTE, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, D.L. e contabilità 

 €     41.967,87    

  3.2 Progetto di restauro affreschi  €         350,00    

  3.3 IVA al 22% su spese tecniche  €      9.309,93    

       Somma B.3   €     51.627,80  

  4 ACCANTONAMENTI     
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  4.1 Accantonamento ribassi progettazione IVA compresa  €           51,25    

  4.2 Accantonamento ribassi gara IVA compresa  €     32.715,71    

       Somma B.4   €     32.766,96  

  

IMPORTO 

SOMME A 

DISPOSIZIONE 

(B) 

     €   271.589,64  

  
    

  COSTO INTERVENTO (A + B) A VALERE SU PINQUA E FOI    €   434.206,30  

  
    

C SPESE NON FINANZIABILI     

  1 Incentivo funzioni tecniche  €      3.847,16    

  2 Spese gara/ANAC/pubblicazioni  €         500,00    

  3 Allacciamenti/spostamento impianti sott.  €           69,22    

  4 Lavori in economia non diversamente quantificabili  €      5.164,92    

  IMPORTO ( C)    €      9.581,31  

  
    

  COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B + C)    €   443.787,61  

 

Premesso che: 

- il progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 3272 del 06/12/2023 non prevedeva 
il recupero degli affreschi, bensì la conservazione degli stessi allo stato attuale, mediante 
copertura con latte di calce, rimettendo la possibilità di approfondire le indagini ed eventuali 
lavorazioni aggiuntive nel caso di disponibilità economiche, durante lo svolgimento dei lavori; 

- per quanto attiene alla tutela storico-artistica del procedimento in oggetto, la Soprintendenza 

Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, con prot. MIC|MIC_SS-
PNRR_UO3|30/11/2023|0028108-A| acquisito dal Servizio scrivente con prot. 148359 in data 
05/12/2023, esprimevano il proprio nulla osta all’inizio delle opere, richiedendo, alla luce delle 
indagini stratigrafiche effettuate, di procedere ad ampliare le aree di indagine al primo piano nei 
soffitti delle stanze più significative, al fine di verificare lo stato di conservazione delle decorazioni 
rinvenute e valutare le modalità più idonee di recupero, restauro e valorizzazione; 
 

- l’estensione delle indagini stratigrafiche eseguite al Piano Primo su tre ambienti (ingresso-
soggiorno, sala comune, camera da letto) hanno permesso di rilevare decorazioni dei primi anni 
del novecento estese e ricche, meritevoli di essere conservate e recuperate; 
 

- durante l’esecuzione dei lavori sono altresì sopravvenute necessità di eseguire lavorazioni 
integrative/migliorative, seppur non rilevanti, anche conseguenti agli interventi di restauro in 
variante; 

 

Tenuto conto del prioritario interesse di questa Amministrazione di recuperare gli affreschi ritenuti 
meritevoli di interesse, come da indicazioni riportate nel suddetto parere della Soprintendenza Speciale 
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per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Ancona e Pesaro e Urbino; 

Visto che: 

- con Determina Dirigenziale n. 2451 del 03/10/2024, è stato affidato alla società di restauri CBR 
restauri s.r.l., con sede in via Bocca Trabaria Ovest n. 45, Urbino (PU), P.IVA 01119880415, 
l’incarico di “REDAZIONE DEL PROGETTO  DI  RESTURO  AFFRESCHI  E  DEL  RELATIVO  
COMPUTO  METRICO” al  fine  di  poter valutare la fattibilità di un recupero di soffitti e superfici 
affrescati negli ambienti del piano primo, mediante le economie derivanti dai ribassi d’asta; 

- con Prot. 123211 del 12/10/2024 è pervenuto, dalla Società CBR restauri s.r.l., il progetto di 
conservazione e restauro di tre soffitti con decorazioni dipinte presenti all’interno 
dell’appartamento, a seguito dell’affidamento del servizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 
2451 del 03/10/2024; 

- ai sensi dell’art. 120, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023, con nota prot. 124148 del 15/10/2024, il 
Dirigente del Servizio Opere Pubbliche autorizzava il Direttore dei Lavori a redigere il progetto di 
modifica quale variante in corso d’opera nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all’art. 
120 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, e l’inserimento, nella perizia di variante, delle 
lavorazioni integrative/migliorative, comprese quelle di restauro di cui sopra, precisando che solo 
dopo l’ approvazione della variante sarebbe divenuto vincolante nei confronti dell’impresa 
esecutrice, con la sottoscrizione di specifico atto di sottomissione; 

 

- il Direttore dei Lavori Arch. Lucio Camboni (Associazione Professionale CAMBONI 

ARCHITESTUDIO Architetti Associati, mandataria del suddetto RTP), ha redatto il progetto di 

modifica contrattuale non sostanziale, quale variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 40 
Modifiche al contratto, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte I. Norme generali, in 
ottemperanza all’art. 5 commi 1 e 2 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e all’art. 8 commi 1 e 
2 del D.M. n. 49/2018 in materia di modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera b) 
del D.lgs. n. 36/2023, trasmesso al Servizio scrivente con prot. 3300 del 13/01/2025 e prot. 3996 
del 14/01/2025, consistente nei seguenti elaborati: 
 

- EE: Elenco elaborati 
- RI V: Relazione tecnica-illustrativa di variante 
- Tav.A1 V: Individuazione elementi oggetto di variante; 
- DF: Documentazione fotografica 
- IM 2 V: impianto raffrescamento; 
- CME V: Computo metrico estimativo; 
- QC V: Quadro comparativo; 
- SAS V: Schema Atto di Sottomissione (integrato con prot. 44828 del 09/04/2025); 
- QTE V: Quadro Tecnico Economico (integrato in data 19/03/2025); 
- Elenco prezzi unitari dei lavori in variante (vedasi SAS V) 
- Analisi nuovi prezzi dei lavori in variante (vedasi SAS V) 
- SIM V_Stima incidenza della manodopera (integrato con prot. 31248 del 12/03/2025); 
- SIS V_Stima di incidenza della sicurezza (integrato con prot. 31248 del 12/03/2025); 

inoltre, l’Ing. Carlo Ripanti, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (mandante del 
suddetto RTP), ha trasmesso la dichiarazione relativa all’invarianza dei costi della sicurezza 
aggiuntiva, acquista con prot. 31233 in data 12/03/2025; 

 

Preso atto che: 
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- le modifiche introdotte nella variante, rispetto al progetto esecutivo appaltato, riguardano 
sinteticamente le seguenti lavorazioni: 

o restauro dei soffitti decorati di tre ambienti dell’alloggio (ingresso, sala comune, camera 
da letto n.2); 

o riduzione dell’altezza della fodera interna alle pareti in corrispondenza dei suddetti locali, 
al cui estradosso sarà collocata una strip-led per l’illuminazione diffusa della stanza e del 
soffitto affrescato; 

o mantenimento, per quanto possibile, della pavimentazione originaria al fine di 
salvaguardare il contesto dei primi del ‘900; 

o spostamento di alcuni impianti a parete anziché “a terra” per preservare l’originario 
pavimento; 

o spostamento della predisposizione dei macchinari per il condizionamento nel locale 
seminterrato, anziché sul terrazzino, eliminando ogni possibile impatto visivo futuro; 

- per tali modifiche sono stati introdotti in totale n. 11 nuovi prezzi unitari ai quali è stato applicato il 
medesimo ribasso d'asta del contratto di appalto; 

 

Riscontrato, dalla relazione a firma della D.L. e dal successivo approfondimento effettuato sui contenuti e 
sull’entità economica della variante, che sussistono le cause e le condizioni per cui si rende necessaria la 
variazione del contratto a norma dell’art. 120 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ovvero la 
sussistenza dei presupposti per la redazione di una variante in corso d’opera dovuta a modifiche resesi 
necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per la sopravvenuta necessità di lavori e servizi 
supplementari, non previsti nell’appalto iniziale ove un cambio di contraente nel contempo: 1) risulti 
impraticabile per motivi economici e o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un 
sostanziale incremento dei costi, in quanto nell’ipotesi di individuare una impresa appaltatrice terza 
andrebbero a generarsi: 

1. ulteriori interferenze già meticolosamente progettate e gestite in virtù del fatto che nello 
stesso fabbricato sussistono contemporaneamente due cantieri; 

2. maggiori oneri economici per la stazione appaltante conseguenti alla nuova procedura di 
affidamento;  

3. allungamento dei tempi di realizzazione dell’opera; 

 

Considerato che: 
 

- con prot. 4363 del 14/01/2025 il progetto di variante veniva trasmesso al MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE 
POLITICHE ABITATIVE GIÀ DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE 
ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E 
STRUMENTALI, ai fini della presa d’atto; 

 

- con prot. 4193 del 14/01/2025  il progetto di variante veniva trasmesso alla SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E 
URBINO e alla SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA, ai fini dell’espressione del parere di competenza in ottemperanza all’art. 21 del D. 
Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, propedeutico all’approvazione della variante in oggetto; 

 

- in data 26/02/2025 con prot. 24936 la SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA autorizzava ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 la 
realizzazione delle opere previste in variante, a condizione che vengano osservate tutte le 
indicazioni presenti nel parere istruttorio della Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e 
Pesaro e Urbino di cui al prot. 2328 del 19/02/2025 ovvero che l'esecuzione delle operazioni 
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andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati ai sensi della normativa vigente, artt. 29 e 
182 del D. Lgs. n. 42/2004, qualificati per il settore/i di pertinenza oggetto dell'intervento, come da 
elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 
183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018; 

 

 

Tenuto conto che: 

• con Atto di sottomissione sottoscritto in dara 04/03/2025, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e 

dall’Impresa MAR.LENA s.r.l., l’Appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori aggiuntivi 

contemplati nella modifica contrattuale senza alcuna eccezione di sorta e agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto originario e secondo i nuovi prezzi riportati nel Verbale di Concordamento 

Nuovi Prezzi, redatto ai sensi dell’art. 5 dell’allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 ed allegato allo stesso 
Atto di sottomissione quale parte integrante; 

• in ragione delle maggiori quantità e delle lavorazioni aggiuntive, tale modifica contrattuale ammonta 

all’importo di € 26.484,26, al netto del ribasso del 15,60% ed € 0,00 per costi della sicurezza 

aggiuntivi, oltre IVA al 10% pari a € 2.648,43, per un totale di € 29.132,69, corrispondente ad un 

incremento percentuale del 16,29% sull’importo contrattuale originario (pari a € 162.616,66) 
ampiamente contenuto entro il limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 
dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023; 

• tale modifica è autorizzabile dal momento che l’incremento di spesa trova copertura all’interno del 
quadro economico dell’opera; 

• si è peraltro proceduto, ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di Incarico del Direttore dei Lavori 

“Integrazioni e varianti” - che per le varianti di carattere non sostanziale agli elaborati progettuali 
approvati, determinate da cause non attribuibili al Professionista, prevede che vengano riconosciuti i 
relativi compensi ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 mediante applicazione del medesimo ribasso 

offerto in sede di gara - a calcolare una parcella integrativa per il RTP tra Associazione Professionale 
CAMBONI ARCHITESTUDIO Architetti Associati, ING. CARLO RIPANTI,  AREA  SRL  
UNIPERSONALE,  ARCH.  LEONARDO  GERBONI,  di € 7.450,43, ribassata del 0,1% come in sede 

di Gara DL e quindi per un importo netto contrattuale di € 7.442,98 oltre a Cassa pari a € 297,72 e ad 

IVA al 22% pari a € 1.702,95, per un totale di € 9.443,65.  

Appurato che: 

- come previsto dall’art. 40 del CSA - Parte I. Norme generali, la modifica risulta autorizzabile dal 

momento che l’incremento di spesa, che non supera i limiti disposti dal CSA e dalla normativa 

vigente, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera da ultimo approvato 

con determinazione dirigenziale n. 3336 del 06/12/2024 nei riquadri B e C alle voci 1.2 

“Imprevisti”, “4.1 “Accantonamento ribassi progettazione IVA compresa”, “4.2 

“Accantonamento ribassi gara IVA compresa” e “Spese gara/ANAC/Pubblicazioni”. Infatti 
per quanto concerne le modifiche dei contratti in corso di efficacia nell’ambito del finanziamento 
PNRR dell’intervento in questione, di cui alla MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 “PINQUA  -  

PROGRAMMA  INNOVATIVO  NAZIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ ABITARE”, per la 

presente variante risulta verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per le 

modifiche e varianti contrattuali finanziate con l’utilizzo dei ribassi d’asta ai sensi dell’art. 24 
comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 

2023, n. 41, contenute nelle note del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI: 

o  “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – P.I.N.Qu.A. Varianti in 
corso d’opera” acquisita in data 18/03/2024 con prot. 33515 con la quale il Ministero 
rappresentava che in fase di esecuzione di un intervento, la stazione appaltante, in caso 
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di sopravvenute necessità, può procedere, sotto la propria responsabilità e nei limiti 
consentiti dalla legge, alla predisposizione di modifiche ai contratti di appalto, ai sensi 
dell’art. 120 del D.lgs 36/2023; 

o “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – P.I.N.Qu.A. Indicazioni per 
l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta” acquisita in data 28/03/2024 con prot. 
39222 con la quale la S.V. precisava che, fermo restando il raggiungimento dei target 
previsti per ciascun intervento, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, 
nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione 
dei contratti pubblici, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta può essere 
autorizzato esclusivamente qualora si riferisca al medesimo intervento nell’ambito del 
quale si siano generate; 

 

- la presente variante del progetto: 

o dal punto di vista contrattuale non è sostanziale ai sensi dell’art. 120 comma 1 e 
comma 6 del D.Lgs. 36/2023, perché non altera la struttura del contratto e l’operazione 
economica sottesa; 

o dal punto di vista strutturale, per la modifica al progetto approvato, verificato e validato 

e depositato all'AINOP ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, è di carattere 

non sostanziale per quanto previsto all'allegato 1 alle “Linee guida per la disciplina 

delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona 

sismica nella Regione Marche" – ALLEGATO A della Legge Regionale 04/01/2018 n. 

1 e ss.mm.ii. "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione 

Marche”. Per effetto di ciò non risulta necessaria né la verifica del progetto 

strutturale di variante né il deposito all'AINOP ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della 
legge n. 186 del 27/07/2004 di conversione del DL 28/05/2004 n. 136; 

- nell’Atto di sottomissione sottoscritto in data 03/04/2025 è specificato che i lavori variativi di cui 
alla modifica contrattuale in questione prolungano i termini contrattuali stabiliti art. 15 - Consegna 

e inizio dei lavori del CSA - Parte 1 Norme generali, di 110 (centodieci) giorni naturali 

consecutivi, che garantisce la conclusione dei lavori entro il termine tassativo del 31/03/2026, 
pena la perdita del finanziamento PNRR; 

Considerato, altresì, che: 

- la spesa complessiva per i lavori affidati all’Appaltatore – MAR.LENA s.r.l. -, a seguito della 
modifica contrattuale che si approva con il presente atto, ammonta, al netto del ribasso del 

15,60%, ad € 187.393,66 per lavori (di cui  € 88.020,13 per costi della manodopera ed € 

4.947,97  per costi della sicurezza inclusa) ed € 1.707,26 per costi della sicurezza aggiuntiva 

non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 189.100,92, oltre IVA al 10% per € 
18.910,09, e pertanto per un importo totale pari ad € 208.011,01. 
 

- l’aumento dell’importo dei lavori pari a € 29.132,69, Iva compresa, trova copertura finanziaria al 
01052.02.10073  denominato “REALIZZAZIONE  PROGETTO  PINQUA  - PROGETTO 
CENTRO STORICO M5C2 PNRR 2.3 PINQUA PROGETTO  CENTRO  STORICO-

APPARTAMENTO  VIA  CATTANEO”, prenotazione  6967/2023, 6969/2023 (FOI), 6972/2023 e 
imputato contabilmente all’annualità 2025, sufficientemente capiente; 

Ritenuto quindi necessario approvare il quadro economico, rimodulato a seguito della modifica 

contrattuale di cui al presente atto, dell’importo complessivo di € 443.787,61, di cui € 189.100,92 per lavori 
a misura, € 248.981,54 € per somme a disposizione dell’Amministrazione e 5.705,15 € per spese non 
finanziabili: 
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A Parziali  Totali  Parziali  Totali 

1
LAVORI compresi oneri della sicurezza e 

manodopera

1.1 Opere generali e architettoniche 115.903,58€    149.331,10€       

1.2 Opere strutturali 20.286,04€      15.264,97€         

1.3 Impianto idrico-sanitario 9.412,31€       9.412,31€          

1.4 Impianto termico 17.454,60€      17.454,60€         

1.5 Impianto elettrico 27.594,42€      30.567,42€         

Somma A.1 190.650,95€     Somma A.1 222.030,40€        

Ribasso contrattuale 15,60% 15,60%

Importo netto lavori 160.909,40€     187.393,66€        

2 COSTI DELLA SICUREZZA aggiuntivi 1.707,26€         1.707,26€            

162.616,66€     189.100,92€        

B

1 SOMME PER LAVORI

1.1 IVA sui lavori in appalto 16.261,67€      18.910,09€         

1.2 Imprevisti 2.360,22€       -€                  

Somma B.1 18.621,89€       Somma B.1 18.910,09€          

2 ACQUISTI ED ESPROPRI

Somma B.2 169.000,00€     Somma B.2 169.000,00€        

3 SPESE TECNICHE (Cassa compresa)

3.1

PFTE, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, D.L. e 

contabilità

41.967,87€      41.967,87€         

3.2 Progetto di restauro affreschi 350,00€             

3.4 Perizia variante (progetto, DL, Contabilità, CSE, APE) 7.740,70€          

3.3 IVA al 22% su spese tecniche 9.232,93€       11.012,89€         

Somma B.3 51.200,80€       Somma B.3 61.071,45€          

4 ACCANTONAMENTI

4.1 Accantonamento ribassi progettazione IVA compresa 51,25€            -€                  

4.2 Accantonamento ribassi gara IVA compresa 32.715,71€      -€                  

Somma B.4 32.766,96€       Somma B.4 -€                    

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B) 271.589,64€     248.981,54€        

COSTO INTERVENTO (A + B) A VALERE SU PINQUA E FOI 434.206,31€     438.082,46€        

C SPESE NON FINANZIABILI

Incentivo funzioni tecniche 3.847,16€       3.847,16€          

Spese gara/ANAC/pubblicazioni 500,00€          35,00€               

Allacciamenti/spostamento impianti sott. 69,22€               

Lavori in economia non diversamente quantificabili 5.234,14€       353,77€             

Accantonamento (Det.  n. 3226 del 05/12/2023) 1.400,00€          

IMPORTO ( C) 9.581,31€         5.705,15€            

COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B + C) 443.787,61€     443.787,61€        

PE PE+Variante1

LAVORI

IMPORTO LAVORI (A)

SOMME A DISPOSIZIONE

 

Dato atto, infine, con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 in materia di PNRR: 

- che il presente intervento è finanziato in parte con fondi PNRR, MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 
“PINQUA - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE; 



 

 

Comune 

di Pesaro 

 
 

Determinazione n°861 del  10/04/2025    pag. 10          
 

 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-111 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610 

 

 

- del rispetto dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero del principio di “non artificioso frazionamento” 
dell’appalto di cui all’art. 14 comma 6 del D.lgs. 36/2023;  

- dell’assenza del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; 

- che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto è l’arch. Maurizio 
Severini, Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Pesaro, e che il 
titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi degli artt. 2, comma 9-bis L. 241/1990 e 12 
D.L. n. 77/2021, così come convertito con modificazioni in L. 108/2021, è il Dott. Andrea Volpini, 
Segretario Generale del Comune di Pesaro; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, di rilasciare il parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Accertato che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 il pagamento sull’impegno di spesa 
assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica; 

Attestata la conformità del presente provvedimento con quanto previsto nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dal Comune di Pesaro e si darà 
corso, successivamente all'intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013, in 
relazione alla natura del presente provvedimento; 

Viste le seguenti deliberazioni di C.C.:  
- n. 113 del 23/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;  

- n. 114 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario di competenza 2025-
2027 (art. 11 del D.lgs. n. 118/2011); 

 

Vista la deliberazione di G.C.: 
- n. 13 del 28/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Dato atto che, ai sensi del punto 5.3.4 all. 4.2, D.lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di cui al presente 

atto, pari a € 38.576,34 di cui € 29.132,69 per lavori (di cui € 26.484,26 per lavori a misura, € 2.648,43 per 

Iva al 10%), oltre ad € 9.443,65 per servizi tecnici (di cui € 7.442,98 per corrispettivo, € 297,72 per cassa 
previdenziale e € 1.702,95 per IVA al 22%), è finanziata come segue: 

- € 5.664,92 mediante FPV anno 2025;  

- € 19.877,55 mediante le risorse  di  cui  al  Contributo  Ministeriale  previsto  al 40200.01.00135  
denominato  TRASFERIMENTO  MINISTERO  M5C2  PNRR  2.3  PINQUA PROGETTO 
CENTRO STORICO-APPARTAMENTO VIA CATTANEO, accertamento 2008/2023, annualità 
2025; 

- € 13.033,87 mediante  le  risorse  di  cui  al  Contributo  Ministeriale  previsto  al 40200.01.00135  
denominato  TRASFERIMENTO  MINISTERO  M5C2  PNRR  2.3  PINQUA PROGETTO 
CENTRO STORICO-APPARTAMENTO VIA CATTANEO, quota FOI, accertamento 2009/2023, 
annualità 2025; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 01052.02.10073 e al capitolo 
01052.02.10077 denominati rispettivamente “REALIZZAZIONE PROGETTO  PINQUA  - PROGETTO 
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CENTRO STORICO M5C2 PNRR 2.3 PINQUA PROGETTO  CENTRO  STORICO-APPARTAMENTO  
VIA  CATTANEO” e “INCARICHI PROFESSIONALI M5C2 PNRR 2.3 REALIZZAZIONE PROGETTO 
PINQUA CENTRO – APPARTAMENTO VIA CATTANEO” prenotazione  6967/2023, 6969/2023,  
6972/2023 e 6973/2023, annualità 2025, sufficientemente capiente; 

Dato atto che, in  ottemperanza  a  quanto  richiesto  dall’art.  94,  comma  6  del  D.Lgs.  n.  36/2023, si 
è  proceduto  all’acquisizione  dei  seguenti  documenti  di  regolarità  contributiva  in  corso  di validità, 
agli atti: 

- MAR.LENA SRL: Durc INPS_45028342 del 12/03/2025 con scadenza validità 10/07/2025; 
 

- CAMBONI  ARCHITESTUDIO  ACHITETTI  ASSOCIATI  –  Durc  INAIL_ 48095068  
scadenza  validità 03/07/2025, regolare;  

 
- CAMBONI  ARCHITESTUDIO  ACHITETTI  ASSOCIATI  -  Inarcassa  

AS410932/171.2.3/STAP019  pervenuto con Prot. 7757 del 21/01/2025 regolare, in corso di 
validità;  

- Arch. Alberto Iaccarino - Inarcassa 337297/171.2.1/STAP03 pervenuto con Prot. 7791 del 
21/01/2025 regolare, in corso di validità;  

- Arch. Lucio Camboni – Inarcassa 337033/171.2.1/STAP03 pervenuto con Prot. 7706 del 
21/01/2025 regolare, in corso di validità;  

- Arch.  Marzia  Camboni  -  Inarcassa. 374858/171.2.1/STAP03  pervenuto  con  Prot. 7777 
del 21/01/2025 regolare, in corso di validità;  

- ING.  CARLO  RIPANTI  –  Inarcassa 27680/171.2.1/STAP03  pervenuto  con  Prot. 7798 del 
21/01/2025 regolare, in corso di validità;  

- AREA SRL UNIPERSONALE – Durc INPS_ 44743900 scadenza validità 19/06/2025, 
regolare; 

- AREA SRL UNIPERSONALE – Inarcassa SI008820/171.2.2/STAP016 pervenuto con Prot. 
7705 del 21/01/2025 regolare, in corso di validità;  

- ARCH. LEONARDO GERBONI - Inarcassa 936968/171.2.1/STAP03 pervenuto  con  Prot. 
31802 del 12/03/2025 regolare, in corso di validità;  

 
Si demandano all'U.O. Appalti assistenza PNRR gli adempimenti relativi alla pubblicazione di un avviso 
della intervenuta modifica contrattuale come previsto dagli artt. 120, c. 14, D.Lgs n. 36/2023, e 5, c. 11 
dell'All. II.14 al citato D.lgs, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dalla Delibera Anac n. 263 del 
20 giugno 2023. 
 
 

Visti: 

• l’art. 107 comma 3, l’art. 147 bis comma 1, e l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• l’art. 60 del vigente Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e in particolare il punto 5 del principio contabile 4/2 allegato; 

• il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse sopra riportate quale parte integrante del presente atto. 

2. DI APPROVARE la modifica contrattuale relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO - APPARTAMENTI IN VIA CATTANEO PIANO PRIMO” AMBITO PNRR 
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“NEXTGENERATIONEU”  - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 “PINQUA  -  PROGRAMMA  INNOVATIVO  
NAZIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ ABITARE - ALLOGGI  PER  STUDENTI/ARTISTI, descritta 
dagli elaborati indicati in premessa ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e 

riportata nell’Atto di sottomissione sottoscritto in data 03/04/2025, sottoscritto dal Direttore dei 
Lavori e dall’Impresa MAR.LENA s.r.l., con cui l’Appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori 
aggiuntivi contemplati nella modifica contrattuale senza alcuna eccezione di sorta e agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto originario e secondo i nuovi prezzi riportati nel Verbale di 

Concordamento Nuovi Prezzi, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 7 marzo 2018, n.49 ed 
allegato allo stesso Atto di sottomissione quale parte integrante. 

3. DI PRENDERE ATTO che tale modifica contrattuale rientra nella casistica di cui all’art. 120 

comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, quale variante in corso d’opera dovuta a modifiche resesi 
necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per la sopravvenuta necessità di lavori e servizi 
supplementari, non previsti nell’appalto iniziale ove un cambio di contraente nel contempo: 1) risulti 
impraticabile per motivi economici e o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o 
un sostanziale incremento dei costi 

4. DI PRENDERE ATTO che, in ragione delle maggiori quantità e delle lavorazioni aggiuntive, tale 

modifica contrattuale ammonta all’importo di € 26.484,26, al netto del ribasso del 15,60% ed € 

0,00 per costi della sicurezza aggiuntivi, oltre IVA al 10% pari a € 2.648,43, per un totale di € 

29.132,69, corrispondente ad un incremento percentuale del 16,29% sull’importo contrattuale 

originario (pari a € 162.616,66) ampiamente contenuto entro il limite del 50% del valore del 
contratto iniziale, ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023; 

5. DI PRENDERE ATTO che la presente variante al progetto: 

- dal punto di vista contrattuale non è sostanziale ai sensi dell’art. 120 comma 1 e comma 
6 del D.Lgs. 36/2023, perché non altera la struttura del contratto e l’operazione economica 
sottesa; 

- dal punto di vista strutturale, per la modifica al progetto approvato, verificato e validato e 

depositato all'AINOP ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, è di carattere non 

sostanziale per quanto previsto all'allegato 1 alle “Linee guida per la disciplina delle 

attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica 

nella Regione Marche" – ALLEGATO A della Legge Regionale 04/01/2018 n. 1 e 

ss.mm.ii. "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”. Per 

effetto di ciò non risulta necessaria né la verifica del progetto strutturale di variante né il 

deposito all'AINOP ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della legge n. 186 del 27/07/2004 di 
conversione del DL 28/05/2004 n. 136; 

6. DI PRENDERE ATTO che la spesa complessiva per i lavori affidati all’Appaltatore – MAR.LENA 

s.r.l. -, a seguito della modifica contrattuale che si approva con il presente atto, ammonta, al netto del 

ribasso del 15,60%, ad € 187.393,66 per lavori (di cui  € 88.020,13 per costi della manodopera ed € 

4.947,97  per costi della sicurezza inclusa) ed € 1.707,26 per costi della sicurezza aggiuntiva non 

soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 189.100,92, oltre IVA al 10% per € 
18.910,09, e pertanto per un importo totale pari ad € 208.011,01 

7. DI PRENDERE ATTO che, come previsto dall’art. 40 del CSA - Parte I. Norme generali, la modifica 

risulta autorizzabile dal momento che l’incremento di spesa, che non supera i limiti disposti dal CSA 

e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera da ultimo 

approvato con determinazione dirigenziale n. 3336 del 06/12/2024 nei riquadri B e C alle voci 

1.2 “Imprevisti”, “4.1 “Accantonamento ribassi progettazione IVA compresa”, “4.2 

“Accantonamento ribassi gara IVA compresa” e “Spese gara/ANAC/Pubblicazioni”. Infatti, per 
quanto concerne le modifiche dei contratti in corso di efficacia nell’ambito del finanziamento PNRR 
dell’intervento in questione, di cui alla MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 “PINQUA  -  PROGRAMMA  

INNOVATIVO  NAZIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ ABITARE”, per la presente variante 



 

 

Comune 

di Pesaro 

 
 

Determinazione n°861 del  10/04/2025    pag. 13          
 

 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-111 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610 

 

 

risulta verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per le modifiche e varianti 

contrattuali finanziate con l’utilizzo dei ribassi d’asta ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.L. 24 

febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, contenute nelle 

note del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: 

- “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – P.I.N.Qu.A. Varianti in corso 
d’opera” acquisita in data 18/03/2024 con prot. 33515 con la quale il Ministero rappresentava 
che in fase di esecuzione di un intervento, la stazione appaltante, in caso di sopravvenute 
necessità, può procedere, sotto la propria responsabilità e nei limiti consentiti dalla legge, alla 
predisposizione di modifiche ai contratti di appalto, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs 36/2023; 

- “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – P.I.N.Qu.A. Indicazioni per 
l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta” acquisita in data 28/03/2024 con prot. 
39222 con la quale la S.V. precisava che, fermo restando il raggiungimento dei target previsti 
per ciascun intervento, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei 
principi del DNSH e delle norme che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 
pubblici, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta può essere autorizzato 
esclusivamente qualora si riferisca al medesimo intervento nell’ambito del quale si siano 
generate; 

 

8. DI APPROVARE il quadro economico, rimodulato a seguito della modifica contrattuale di cui al 

presente atto, dell’importo complessivo di € 443.787,61, di cui € 189.100,92 per lavori a misura, € 
248.981,54 € per somme a disposizione dell’Amministrazione e 5.705,15 € per spese non finanziabili: 
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A Parziali  Totali  Parziali  Totali 

1
LAVORI compresi oneri della sicurezza e 

manodopera

1.1 Opere generali e architettoniche 115.903,58€    149.331,10€       

1.2 Opere strutturali 20.286,04€      15.264,97€         

1.3 Impianto idrico-sanitario 9.412,31€       9.412,31€          

1.4 Impianto termico 17.454,60€      17.454,60€         

1.5 Impianto elettrico 27.594,42€      30.567,42€         

Somma A.1 190.650,95€     Somma A.1 222.030,40€        

Ribasso contrattuale 15,60% 15,60%

Importo netto lavori 160.909,40€     187.393,66€        

2 COSTI DELLA SICUREZZA aggiuntivi 1.707,26€         1.707,26€            

162.616,66€     189.100,92€        

B

1 SOMME PER LAVORI

1.1 IVA sui lavori in appalto 16.261,67€      18.910,09€         

1.2 Imprevisti 2.360,22€       -€                  

Somma B.1 18.621,89€       Somma B.1 18.910,09€          

2 ACQUISTI ED ESPROPRI

Somma B.2 169.000,00€     Somma B.2 169.000,00€        

3 SPESE TECNICHE (Cassa compresa)

3.1

PFTE, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, D.L. e 

contabilità

41.967,87€      41.967,87€         

3.2 Progetto di restauro affreschi 350,00€             

3.4 Perizia variante (progetto, DL, Contabilità, CSE, APE) 7.740,70€          

3.3 IVA al 22% su spese tecniche 9.232,93€       11.012,89€         

Somma B.3 51.200,80€       Somma B.3 61.071,45€          

4 ACCANTONAMENTI

4.1 Accantonamento ribassi progettazione IVA compresa 51,25€            -€                  

4.2 Accantonamento ribassi gara IVA compresa 32.715,71€      -€                  

Somma B.4 32.766,96€       Somma B.4 -€                    

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B) 271.589,64€     248.981,54€        

COSTO INTERVENTO (A + B) A VALERE SU PINQUA E FOI 434.206,31€     438.082,46€        

C SPESE NON FINANZIABILI

Incentivo funzioni tecniche 3.847,16€       3.847,16€          

Spese gara/ANAC/pubblicazioni 500,00€          35,00€               

Allacciamenti/spostamento impianti sott. 69,22€               

Lavori in economia non diversamente quantificabili 5.234,14€       353,77€             

Accantonamento (Det.  n. 3226 del 05/12/2023) 1.400,00€          

IMPORTO ( C) 9.581,31€         5.705,15€            

COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B + C) 443.787,61€     443.787,61€        

PE PE+Variante1

LAVORI

IMPORTO LAVORI (A)

SOMME A DISPOSIZIONE

 

9. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 200 del T.U.E.L. n. 267/2000, le opere previste con tale 
modifica contrattuale non comportano maggiori oneri di gestione. 
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10. DI DARE ATTO che l’affidamento all’Appaltatore - MAR.LENA s.r.l. - dei lavori aggiuntivi di cui alla 

modifica contrattuale in argomento, si ritiene perfezionato mediante la sottoscrizione del citato Atto 

di sottomissione sottoscritto in data 03/04/2025 assieme al Verbale di Concordamento Nuovi 

Prezzi, come allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

11. DI DARE ATTO che l’affidamento al RTP dei servizi tecnici aggiuntivi di cui alla modifica contrattuale 
in argomento, verrà perfezionato mediante  la  sottoscrizione  della  presente  determina dirigenziale 
che sarà trasmessa a mezzo pec al suddetto raggruppamento. 

12. DI DARE ATTO che l’affidatario  dei lavori aggiuntivi (MAR.LENA SRL) e l’affidatario dei servizi tecnici 
aggiuntivi (RTP) hanno già comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato nei termini di cui all’art. 3 co. 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e hanno già assunto 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato. 

13. DI DARE ATTO, con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 in materia di PNRR: 
- che il presente intervento è finanziato in parte con fondi PNRR, MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 

“PINQUA - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE; 
- del rispetto dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero del principio di “non artificioso 

frazionamento” dell’appalto di cui all’art. 14 comma 6 del D.lgs. 36/2023;  
- dell’assenza del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; 

14. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto è 
l’arch. Maurizio Severini, Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Pesaro, 
e che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi degli artt. 2, comma 9-bis L. 241/1990 
e 12 D.L. n. 77/2021, così come convertito con modificazioni in L. 108/2021, è il Dott. Andrea Volpini, 
Segretario Generale del Comune di Pesaro; 

15. DI DARE ATTO che nei confronti del RUP è assente un conflitto d’interessi, anche potenziale, ai 
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 6 del Codice 
di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti del Comune di Pesaro, in relazione al procedimento 
in oggetto. 

16. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 
118/2011, in favore della ditta “MAR. LENA SRL” (cod.  beneficiario  976292) l’importo di complessivi 

€ 29.132,69 (di cui € 26.484,26 per lavori a misura, € 2.648,43 per Iva al 10%) sui capitoli indicati nel 
prospetto contabile di seguito riportato, per € 10.433,90 alla prenotazione  6967/2023, per € 5.664,92  
alla prenotazione 6972/2023, e per € 13.033,87 alla prenotazione 6969/2023, imputato contabilmente 
a carico dell’annualità 2025 del vigente bilancio pluriennale e nella stessa esigibile;   

17. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011, a favore del RTP tra: Associazione Professionale CAMBONI ARCHITESTUDIO Architetti 
Associati, ING. CARLO RIPANTI, AREA  SRL  UNIPERSONALE, ARCH.  LEONARDO GERBONI 

(senza codice fornitore) l’importo di € 9.443,65 per servizi tecnici (di cui € 7.442,98 per corrispettivo, 
€ 297,72 per cassa previdenziale e € 1.702,95 per IVA al 22%) sui capitoli indicati nel prospetto 
contabile di seguito riportato, per € 379,06 alla prenotazione 6973/2023  e per € 9.064,59 alla 
prenotazione 6967/2023, imputato contabilmente a carico dell’annualità 2025 del vigente bilancio 
pluriennale e nella stessa esigibile;   

18. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, c. 9-bis, TUEL, trattasi di spesa non ricorrente. 

19. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. 

20. DI DARE ATTO che le spese relative al presente atto rientrano nel regime iva di split payment.  

21. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio; nonché la compatibilità 
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del programma dei conseguenti  pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, 
D.lgs. n. 267/2000. 

22. DI DARE ATTO che si è provveduto alla pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di 

affidamento previste dal D.lgs. n. 36/2023 - CUP: D79J21000930005 - CIG: A035832ED1 

(MAR.LENA  SRL) CIG: 99869281B4 (RTP) -  e che la trasparenza dei dati già previsti dall’art. 1, co. 
32 della l. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del D.lgs. n. 36/2023 è assolta mediante la 
trasmissione degli stessi alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, come 
previsto dalle delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con 
delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e il PNA 2023 (Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023). 

23. DI PUBBLICARE il presente provvedimento su Amministrazione Trasparente del Comune di Pesaro, 
sezioni: “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” e “Bandi di gara e contratti - Contratti con bandi e 
avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 – Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le 
procedure”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 28 D.Lgs. n. 36/2023 e delibere ANAC (Delibera n. 
601 del 19 dicembre 2023, Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i.). 

24. DI DEMANDARE all'U.O. Appalti assistenza PNRR gli adempimenti relativi alla pubblicazione di un 
avviso della intervenuta modifica contrattuale come previsto dagli artt. 120, c. 14, D.Lgs n. 36/2023, e 
5, c. 11 dell'All. II.14 al citato D.lgs, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dalla Delibera Anac 
n. 263 del 20 giugno 2023. 

25. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 

per Euro V livello Piano dei 
conti integrato 

finanziario 

capitolo esercizio impegno n° 

10.433,90 U.2.02.01.09.001 01052.02.10073 2025 4093 
5.664,92 U.2.02.01.09.001 01052.02.10073 2025 4094 
13.033,87 U.2.02.01.09.001 01052.02.10073 2025 4095 

379,06 U.2.02.01.09.001 01052.02.10077 2025 4096 
9.064,59 U.2.02.01.09.001 01052.02.10073 2025 4097 

 

la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui 
all’articolo  183, comma 7, del T.U.E.L.  
 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 
 
 

Pesaro, lì 10/04/2025 

Il responsabile Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio   

MAURIZIO SEVERINI / ArubaPEC S.p.A. 
 

 
 


