PESARO

COMUNE DI

30/ 04/ 2025

Protocol | o N. 0055371/ 2025 del

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3
(art. 121 comma 1 del D.Lgs, n. 36/2023)

Regione Marche
Provincia di Pesaro ¢ Urbano
Comune di Pesaro

Stazione appaltante: Comune di Pesaro

"ALLOGGI PER STUDENTI/ARTISTI - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - APPARTAMENTI IN VIA CATTANEO PIANO PRIMO" AMBITO P.N.R.R.
"NEXTGENERATIONEU" - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 "PINQUA - PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA DELL' ABITARE", IN VIA XI

FEBBRAIO N. 65 (VIA CATTANEQ), PESARO
Impresa: MAR.LENA S.R.L. - Mosciano Sant’ Angelo (TE)

Progetto definitivo-esecutivo approvato con Determina n. 3272 del

06/12/2023. Coniratto in data 16/04/2024 n. 30 Registro Contratti

Importo contrattuale:€ 162.616,66 oltre IVA

Durata dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi come da art. 16 del CSA.
CIG AO35832EDI;

CUP D79J21000930005

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Aprile, il sottoscritto Arch. Lucio Camboni in qualita di

Direttore dei Lavori,

VISTI:

- lart. 121 comma | del D.Lgs. n.36/2023. nonché I'art. 21 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

- il progetto relativo ai lavori sopra indicati, per un importo complessivi di€ 443.787,61,

~ la determina n. 210 del 08/02/2024, a firma del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche, con
cui si & avuta l'aggiudicazione della gara di appalto di cui sopra a favore delllmpresa
MAR.LENA S.R.L., con ribasso del 15,60% sulla base d'asta di 190.650,95;

- il relativo contratto stipulato in data 16/04/2024;

- il Verbale di Consegna dei Lavori in data 08/05/2024,

- il Verbale di Sospensione dei Lavori n.l in data 16/05/2024;

- il Verbale di Ripresa dei Lavori n.1 in data 01/07/2024,

il Verbale di Sospensione dei Lavori n.2 in data 18/01/2025;
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- il Verbale di Ripresa dei Lavori n.2 in data 24/01/2025;
il Verbale di Sospensione dei Lavori n.3 in data 25/01/2025;
- la determinazione n. 861 del 10/04/2025 di approvazione della modifica contrattuale
con Atto di Sottomissione sottoscritto in data 03/04/2025, in cui vengono prolungati i termini

Contrattuali di 110 (centodieci) giorni naturali consecutivi;

CONSIDERATO CHE:
- & possibile riprendere i lavori,

con il presente Atto,

ORDINA

all’Impresa MAR.LENA S.R.L. di Mosciano Sant’ Angelo (TE) di riprendere, a far data
dal 28/04/2025, i lavori indicati in oggetto, con scadenza del tempo utile contrattuale
in data 16/08/2025.
Sulla base di quanto esposto & stato redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma
delle Parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'lmpresa in segno della

pill ampia accettazione.

Pesaro 28/04/2025
I Appaltatri
mpresa Appaltatrice MAR{(}ENA— rl
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11 Direttore dei Lavori

Visto: il R.U.P.
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